

## Plan de Trabajo Detallado - SGPR (Extendido)

### Visión y abordaje

Visión: Entregar la plataforma SGPR completamente documentada y operativa en servidor.

Abordaje: Desarrollo incremental SCRUM con sprints de 2 semanas y entregas iterativas.

### Objetivos críticos

- Entregar módulo de Solicitudes con exportes funcionales.
- Garantizar trazabilidad mediante auditoría cifrada.

### Desglose de actividades (alto nivel)

- A1: Preparación del entorno y dependencias (2 días)
- A2: Modelado y migraciones (3 días)
- A3: Formularios y CRUD (5 días)
- A4: Estadísticas y exportes (10 días)
- A5: Auditoría y seguridad (5 días)
- A6: Pruebas y despliegue (8 días)

### Riesgos y mitigaciones

- Dependencia de un único desarrollador – mitigación: documentar pasos operativos y code comments.
- Canvas tainted – mitigación: fallback server-side y documentación de CORS.
- Payloads grandes en base64 – mitigación: recompress images client-side o limitar resoluciones.

### Recursos

- 1 Desarrollador (responsable única)
- Servidor para pruebas/producción

### Cronograma detallado

Ver `docs/cronogramagantt.md` para vista por sprint. Este plan fue respetado durante el desarrollo.

### Criterios de finalización

- Todas las historias en el backlog Mínimo Producto Viable (MVP) resueltas.
- Documentación completa entregada.
- Plan de mantenimiento definido.