

Acta de Seguimiento - 15/04/2026 (Sprint 2 inicio)

Proyecto: SGPR

Sprint: 2 (15/04 – 28/04)

Asistentes: Desarrolladora

Objetivos

- Iniciar Sprint 2: Formularios CRUD, validaciones y adjuntos

Acuerdos

- Implementar validación de adjuntos y límite de 5MB
- Integrar EncryptedTextField

Tareas asignadas

- Implementar formulario Trabajador y lista
- Implementar validaciones de adjuntos

Próxima reunión

- 22/04/2026