

Acta de Seguimiento - 29/04/2026 (Sprint 3 inicio)

Proyecto: SGPR

Sprint: 3 (29/04 – 12/05)

Asistentes: Desarrolladora

Objetivos

- Integrar Chart.js y filtros en panel de estadísticas

Acuerdos

- Definir paleta de colores HSL y plan para sincronizar con backend

Tareas

- Implementar endpoint JSON para gráficas
- Generar funciones de paleta en frontend

Próxima reunión

- 06/05/2026