

Acta de Seguimiento - 13/05/2026 (Sprint 4 inicio)

Proyecto: SGPR

Sprint: 4 (13/05 – 26/05)

Asistentes: Desarrolladora

Objetivos

- Implementar exportes PDF/XLSX y fallback servidor

Acuerdos

- Ajustar tamaños por defecto imgw/imgh según requisitos

Tareas

- Implementar captura canvas y fallback
- Ajustar espaciados en ReportLab

Próxima reunión

- 20/05/2026