

Cronograma (Gantt) - SGPR

Periodo: 01/04/2026 – 30/06/2026 (sprints de 2 semanas)

Sprint	Fechas	Principales actividades
--- --- ---		
Sprint 1	01/04 – 14/04	Modelos, migraciones, configuración del entorno de desarrollo (entorno virtual)
Sprint 2	15/04 – 28/04	Formularios CRUD, validaciones, adjuntos
Sprint 3	29/04 – 12/05	Estadísticas UI (Chart.js), filtros
Sprint 4	13/05 – 26/05	Exportes PDF/XLSX, fallback servidor
Sprint 5	27/05 – 09/06	Auditoría, seguridad, cifrado
Sprint 6	10/06 – 23/06	Integración, pruebas y ajustes
Entrega	24/06 – 30/06	Documentación final, entrega y retrospectiva

> Para Gantt visual crear diagrama en herramientas como Excel, GanttProject o draw.io usando esta tabla.