

Acta de Seguimiento - 27/05/2026 (Sprint 5 inicio)

Proyecto: SGPR

Sprint: 5 (27/05 – 09/06)

Asistentes: Desarrolladora

Objetivos

- Implementar auditoría y seguridad

Acuerdos

- Documentar manejo de FERNETKEY y rotación

Tareas

- Revisar y documentar cifrado
- Probar recuperación de datos cifrados

Próxima reunión

- 03/06/2026