

Acta de Seguimiento - 10/06/2026 (Sprint 6 inicio)

Proyecto: SGPR

Sprint: 6 (10/06 – 23/06)

Asistentes: Desarrolladora

Objetivos

- Pruebas finales, integración y preparación de entrega

Acuerdos

- Ejecutar pruebas de integración y preparar documentación final

Tareas

- Ejecutar pruebas automatizadas y manuales
- Empaquetar documentación para entrega

Próxima reunión

- 17/06/2026