

Sprint Backlog – Sprint 3 (29/04 – 12/05)

Objetivos

- Integrar Chart.js, filtros y paleta de colores
- Pruebas manuales de estadísticas

Historias incluidas

- US-301: Implementar gráficos y endpoints JSON (3d)
- US-302: Generar paleta y control de colores (2d)
- Tarea: Ajustes visuales y responsive (2d)

Responsable

Desarrolladora