

Retrospectiva – Sprint 6 (10/06 – 23/06)

Qué salió bien

- Integración y pruebas finales realizadas

Acciones

- Preparar entrega y documentación final