

Sprint Backlog – Sprint 1 (01/04 – 14/04)

Objetivos del sprint

- Implementar modelos: Trabajador, Solicitud, Auditoria
- Configurar entorno de desarrollo (entorno virtual)
- Pruebas unitarias de modelos

Historias incluidas

- US-101: CRUD Trabajador (estimado: 3d)
- US-201: Crear Solicitud y validaciones (estimado: 4d)
- Tarea: Configurar entorno virtual y dependencias (1d)
- Tarea: Crear migraciones y ejecutar tests (2d)

Responsable

Desarrolladora (única persona)