

Sprint Backlog – Sprint 2 (15/04 – 28/04)

Objetivos del sprint

- Formularios CRUD, validaciones, adjuntos
- Encriptación de campos sensibles

Historias incluidas

- US-102: Formulario Trabajador y listados (2d)
- US-202: Adjuntos y validación (2d)
- Tarea: Integrar EncryptedTextField y pruebas (3d)

Responsable

Desarrolladora