

## Sprint Backlog – Sprint 4 (13/05 – 26/05)

### Objetivos

- Implementar exportes PDF/XLSX y fallback servidor

### Historias incluidas

- US-302: Export PDF (cliente+servidor) (4d)
- US-303: Export XLSX (2d)
- Tarea: Ajustar tamaños y espaciados en PDF (2d)

### Responsable

Desarrolladora