

Sprint Backlog – Sprint 6 (10/06 – 23/06)

Objetivos

- Integración, pruebas finales y preparación de entrega

Historias incluidas

- Tarea: Pruebas de integración y corrección de bugs (4d)
- Tarea: Documentación final y manuales (3d)

Responsable

Desarrolladora