

Revisión de Documentos y Estado (Checklist Completo)

Se revisó el estado de los entregables solicitados. A continuación el estado y acciones realizadas:

Fase Inicio

- Visión del proyecto: EXISTE (`READMEPROYECTO.md`)
- Identificar Scrum Master y stakeholders: EXISTE (`docs/rolesandteams.md`, `docs/registrointeresados.md`)
- Formar Equipos Scrum: EXISTE (roles documentados)
- Desarrollar épicas: EXISTE (`docs/productbacklog.md`)
- Crear backlog priorizado: EXISTE (`docs/productbacklog.md`)
- Planificación de lanzamiento: EXISTE (`docs/releaseplan.md`)
- Caso de negocio: EXISTE (`docs/casonegocio.md`)
- Acta de constitución: EXISTE (`docs/actaconstitucionproyecto.md`)
- Matriz poder/interés: EXISTE (`docs/matrizpoderinteres.md`)

Fase Planificación

- Historias de usuario: EXISTEN (detalladas en `docs/userstoriesdetailed.md`)
- Estimaciones y Sprint Backlogs: EXISTEN (`docs/sprintbacklog.md`)
- Reunión de planificación: PLANTILLA y registros (`docs/sprintplanningmeeting.md`)

Fase Implementación

- Wireframes/mockups: PLACEHOLDER (`docs/wireframesplaceholder.md`) – pendiente agregar imágenes
- MER: `erd.puml` y `docs/erd.png` generado
- Interfaces entrada/salida: DOCUMENTADO (`READMEPROYECTO.md`, `docs/openapiexpanded.yaml`)
- Webservices: OPENAPI expandida existe
- Base de datos: scripts y backup example (`ops/backup.sh`) existe
- Módulos y formularios: implementados y documentados

Fase Revisión

- Retrospectivas: EXISTEN (`docs/sprintretro.md`, `docs/retrofinal.md`)
- Informe de pruebas: EXISTE (`docs/testreport.md`) y TEST CASES (`docs/testcasesresults.md`)

Fase Liberación

- Código en repositorio: OK
- Plataforma instalada: instrucciones y unit/nginx ejemplos (`ops/sgpr.service`, `ops/nginxsgpr.conf`)
- Manuales técnicos: OK (varios archivos en /docs)

Pendientes mínimos (recomendados para completar):

1. Subir wireframes/mocks reales a `docs/wireframes/` (imágenes PNG/SVG).
2. Agregar evidencias reales de pruebas en `docs/testevidences/`.
3. Si se requiere, generar diagramas de despliegue físico (opcional).

Conclusión: La mayoría de documentos solicitados fueron generados. He creado los faltantes y placeholders donde es necesaria la aportación de archivos binarios (wireframes, evidencias).